

สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการ พัฒนาระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสะเดา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนากระบวนการเสริมสร้างความสุข ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
๒. สื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตร่วมกับทีม และการบริการ

บรรลุผลตามวัตถุประสงค์

ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากโครงการ มีระยะดำเนินงาน ๑๒ เดือน ขณะนี้ อยู่ระหว่าง

ดำเนินโครงการ ได้ ๖ เดือน

๒.กลุ่มเป้าหมาย

ผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง ติดบ้าน ๖๘ ราย

ผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง ติดเตียง ๑๑ ราย

บุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ติดบ้าน ๒ ราย

บุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ติดเตียง ๒ ราย

Care giver จำนวน ๑๓ คน

บรรลุผลตามเป้าหมาย ในระยะ เวลา ๖ เดือน

ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย

๓. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ดำเนินการจัดโครงการ วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖

เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๔. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ

๑. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการดูแล ร้อยละ ๑๐๐

บรรลุผลตามตัวชี้วัด.....

ไม่บรรลุผลตามตัวชี้วัด เนื่องจาก.....

๕.งบประมาณ

ได้รับงบประมาณ สนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 จำนวน ๔๒๐,๖๒๐บาท (สี่แสนสองหมื่นหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๖.ผลการดำเนินงานจากการประเมินโครงการ

บรรลุผลตามการดำเนินงานจากการประเมินโครงการ

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน

ไม่บรรลุผลตามการดำเนินงานจากการประเมินโครงการ เนื่องจาก.....

๗.ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

มี คือบุคลากร

ไม่มี.....

๘.โอกาสพัฒนา

จัดอบรมฟื้นฟู พัฒนาศักยภาพของ care giver ให้มีความรู้ความสามารถ เพิ่มขึ้น

ภาพกิจกรรม โครงการ พัฒนาระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสะเดา

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗

สถานที่จัดกิจกรรมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลหนองสะเดา





